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Дорожная карта    

по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с 
применением ФОП в СП ОДОД  ГБОУ лицей № 82 Петроградского района 

 Санкт-Петербурга  
 

№  

п/п  

Мероприятие  Срок  Исполнитель  

1. Организационно–управленческое обеспечение  

1  Изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих введение и реализацию ФОП  

Январь-август 

2023  

Заведующий, 

методист  

2  Формирование банка данных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих введение и 

реализацию ФОП ДО 

Январь-август 

2023  

Заведующий, 

методист 

3  Издание приказа «О переходе на непосредственное 

полное применение Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования»  

Январь 2023  Директор 

4  Разработка и утверждение дорожной карты по 

переходу к осуществлению образовательной 

деятельности с непосредственным полным 

применением ФОП ДО 

Январь 2023  Заведующий, 

методист 

5  Проведение совещания с педагогами по теме: «О 

мерах по переходу на полное применение ФОП ДО»  

Февраль 2023  Заведующий, 

методист 

7  Организация деятельности рабочей группы по 

разработке основной образовательной программы в 

соответствие с ФОП  

январь – август  
2023  

Заведующий, 

методист 

8  Организация и проведение методических 

объединений с рассмотрением вопросов подготовки 

к непосредственному применению ФОП ДО 

Февраль, май, 
август  

2023  

методист  

9  Проведение экспертизы локальных актов в сфере 

дошкольного образования (на соответствие 

требованиям ФОП ДО)  

январь – август  
2023 

Заведующий  

10  Издание приказа об отмене реализации основной 

образовательной программы и непосредственном 

полном применении ФОП при осуществлении 

воспитательно-образовательной деятельности  

Август 2023  Директор  

11  Издание приказа об утверждении локальных актов 

учреждения  в  сфере  образования, 

актуализированных в соответствие с требованиями 

ФОП ДО  

По мере 

необходимости 

2023  

Директор  



12  Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП 

ДОс  

01.09.2023  

Август 2023  методист   

2. Кадровое обеспечение  

13  Проведение анализа укомплектованности штата для 

обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление 

кадровых дефицитов  

Март–май 2023  заведующий  

14  Проведение анализа образовательных потребностей  Апрель –май  методист 

 и профессиональных затруднений педагогических 

работников по вопросам перехода на полное 

применение ФОП  

2023   

15  Обеспечение курсовой подготовки педагогов по 

вопросам перехода на реализацию   ФОП ДО  

Апрель– июнь 

2023  

заведующий  

3. Методическое обеспечение  

16  Обеспечение методическими материалами педагогов 

по сопровождению реализации ФОП ДО 

Февраль – 

август 2023  

методист 

17  Внесение в план методической работы мероприятий 

по методическому обеспечению реализации ФОП ДО 

Январь-август 

2023  

Заведующий, 

методист 

18  Обеспечение  участия  педагогов  в 

 семинарах, конференциях и других 

мероприятиях по внедрению ФОП  

Февраль – 

август 2023  

заведующий  

19  Разработка  и  утверждение  основной 

образовательной программы и рабочих программ 

педагогов в соответствие с ФОП  

Апрель - август 

2023  

заведующая, 

рабочая группа  

4. Информационное обеспечение  

20 Изучение содержания ФОП ДО (выделить 
смысловые блоки, рассмотреть преемственность 
задач по возрастным группам и их интеграцию по  
образовательным областям)  

Февраль-март 

2023  

Рабочая группа  

21 Сравнение реализуемой основной образовательной 
программы и ФОП ДО, создать план корректировки 
имеющейся ООП или разработки новой  
образовательной программы  

Февраль-март 

2023  

рабочая группа  

22 Обеспечение педагогам доступа к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных в сети 

Интернет  

Январь - август 

2023  

Заведующий   

23 Проведение родительских собраний, с 
рассмотрением вопросов применения ФОП ДО с  
01.09.2023  

Апрель – август 

2023  

методист, 

педагоги  

24 Размещение на сайте учреждения информации о 

подготовке к введению и порядке перехода на ФОП  

До 1 апреля 2023  заместитель 

заведующей  

5. Материально-техническое обеспечение  

25  Анализ ресурсного обеспечения учреждения в 

соответствие с требованиями  ФОП ДО 

Январь - август 

2023  

Заведующий  



26  Обеспечение оснащенности учреждения в 

соответствие с требованиями ФОП ДО к 

минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений    

Январь - август 

2023  

заведующий, 

заведующий 

хозяйством  

27  Определение учебно-методических пособий, 

электронных и образовательных ресурсов, 

используемого в образовательном процессе в 

соответствие с ФОП ДО 

Апрель 2023  Заведующий   

28 Обеспечение РППС в учреждении в соответствие с 

требованиями ФОП  ДО 

Февраль - 

август 2023  

заведующий, 

заведующий 

хозяйством 
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