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Календарно-тематическое планирование 

в рамках международного исследовательского проекта 

«Развитие современных механизмов и технологий общего образования  на основе системно-

деятельностного подхода Л.Г. Петерсон   

(инновационная методическая сеть «Учусь учиться»)» 

ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга 

на 2022–2023 год 

 

№ 

эта

па  

Наименование 

этапа 

Виды работ Сроки 

выполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

I. Организационный 

  

1)  Составление плана работы на 

год и определение 

количественного состава 

участников  

до 30 сентября 2022 Замай Т.С. 

2) Выбор творческих 

лабораторий, распределение 

участников, составление планов 

работы творческих групп по 

лабораториям на год  

до 30 сентября 2022 Замай Т.С. 

3) Планирование обучения в 

течение года  

до 30 сентября 2022 Замай Т.С. 

II. Исследовательский 

 

1) Входной мониторинг  

 

1 четверть  Замай Т.С. 

2) Выполнение плана работы 

лабораторий, выполнение задач 

выбранных подпрограмм 

в течение года Замай Т.С. 

3) Итоговой мониторинг 

деятельности 

апрель/май 2023 Замай Т.С. 

III. Методический 
1)  Сопровождение и 

координация работы 

лабораторий в течение года, 

обмен результатами 

в течение года Замай Т.С. 

2) Участие в онлайн-

мероприятиях площадки МИП 

(по плану мероприятий МИП) 

в течение года Замай Т.С. 

3) Участие в международном 

конкурсе «Учу учиться» 

(спланировать участников) 

в течение года Замай Т.С. 

2) Запрос на консультации и 

методический патронат  

в течение года Замай Т.С. 

3)Трансляционные мероприятия 

ОО (семинары, вебинары и.д.) 

в течение года Замай Т.С. 
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IV. Аналитический 
1) Отчеты по лабораториям  

 

май 2023 Замай Т.С. 

2)Общий отчет за год ОО  

 

до 15 июня 2023 Замай Т.С. 
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